TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

LỊCH LAO ĐỘNG
(Từ ngày 16/1/2012 đến ngày 18/ 1/ 2012)
Căn cứ vào kế hoạch chuyển trường của lãnh đạo trường THCS Vũ Hữu và yêu cầu công việc thực tế cần thực hiện Ban lao động nhà trường lên kế hoạch lao động cho các khối lớp trong thời gian tới như sau:
	Ngày 
thực hiện
	Lớp
	Nội dung công việc
	Dụng cụ
	Yêu cầu lao động

	Chiều 16/1/2012
(Thứ 2)
	7B
	Vệ sinh phòng thiết bị, phòng hội đồng, phòng thư viện  ( Phòng 1, 2, 3 tầng 1 tính từ phía tây - phía nhà máy dệt - không tính phòng chờ)
	Chổi lúa, cây lau nhà (9 cây), giẻ lau, xô nước, nước vệ sinh tẩy vết nước chè,...
	- Lau sạch nền nhà (chú ý lau sạch các vết nước chè, vết ố), của sổ (kể cả chấn song), cửa ra vào, trần nhà, quạt trần, quạt tường và những thiết bị khác trong phòng (nếu có). Vệ sinh phòng 3 trước để chuyển sách đến.
- Sau khi hoàn thành phải đảm bảo phòng thật sạch sẽ. Vệ sinh cửa sổ hành lang.


	Chiều 16/1/2012
(Thứ 2)
	6A
	Vệ sinh phòng chờ, phòng vệ sinh tầng 2, 3
	xô nước (12 xô), giẻ lau, dao cùn hoặc vật dụng khác để cạo sơn và xi măng
	- Lau sạch nền, tường và các thiết bị phòng vệ sinh, phòng chờ. Cạo sạch vết sơn và xi măng trắng trên nền và tường các phòng đó (lưu ý tránh gây hỏng hóc, làm xước các bề mặt và vật dụng). 

- Sau khi hoàn thành phải đảm bảo phòng thật sạch sẽ.


	Chiều 16/1/2012
(Thứ 2)
	6C
	Vệ sinh phòng chờ, phòng vệ sinh tầng 1, vệ sinh sân trường, cổng trường
	xô nước (6 xô), giẻ lau, dao cùn hoặc vật dụng khác để cạo sơn và xi măng, chổi rễ.
	- Lau sạch nền, tường và các thiết bị phòng vệ sinh, phòng chờ. Cạo sạch vết sơn và xi măng trắng trên nền và tường các phòng đó (lưu ý tránh gây hỏng hóc, làm xước các bề mặt và vật dụng). 

- Sau khi hoàn thành phải đảm bảo phòng thật sạch sẽ.

- Quét sân trường, nhặt sạch que củi, rác, dá, cây dại (để lại cỏ), .....


	Chiều 16/1/2012
(Thứ 2)
	9A + 8C

	Vận chuyển phòng thư viện, các bồn nước và một số thiết bị khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
	- Thời gian thực hiện từ 13 giờ.
	- Vận chuyển sách và các thiết bị được phân công từ trường ra xe (tại vị trí ngã năm trước của ngân hàng).

- Vận chuyển sách và các thiết bị được phân công từ ô tô vào trường mới (để đúng vị trí quy định)
- Giáo viên chủ nhiệm hai lớp 9A và 8C phối hợp bố trí phân công học sinh có mặt tại trường đang học lúc 13 giờ, và tại trường mới cho phù hợp ( lưu ý chia số lượng tai trường mới ít hơn để đảm bảo tiến độ vận chuyển).
- Trong quá trình vận chuyển phải thật cẩn thận không làm hư hỏng sách và các vật dụng, sắp xếp khoa học.

	Chiều 16/1/2012

(Thứ 2)
	8A + 8B
	Vận chuyển phòng đồ dùng, phòng vật lý.
	- Thời gian thực hiện từ 7 giờ 30.
	- Vận chuyển bàn ghế và các thiết bị được phân công từ trường ra xe (tại vị trí ngã năm trước của ngân hàng).

- Vận chuyển sách và các thiết bị được phân công từ ô tô vào trường mới (để đúng vị trí quy định)

- Giáo viên chủ nhiệm hai lớp 8A và 8B phối hợp bố trí phân công học sinh có mặt tại trường đang học lúc 7 giờ 30, và tại trường mới cho phù hợp ( lưu ý chia đều về số lượng).

- Trong quá trình vận chuyển phải thật cẩn thận không làm hư hỏng sách và các vật dụng, sắp xếp khoa học.

	Chiều 16/1/2012

(Thứ 2)
	9B
	Tháo dỡ các bảng biểu, thiết bị theo phân công
	- Thời gian thực hiện từ 13 giờ.
	- Tháo dỡ và vận chuyển các bảng biểu, thiết bị theo phân công đảm bảo an toàn, tránh gây hỏng hóc, vỡ dập.



	Sáng ngày 17/ 01/ 2012 tất cả học sinh trong toàn trường có mặt tại trường cũ và mới để lao động và hỗ trợ vận chuyển. Giáo viên chủ nhiệm các lớp chia lực lượng học sinh tại hai trường cho phù hợp.


	Sáng 

18/1/2012

Thứ 4
	Tất cả các lớp
	Vệ sinh phòng học, cửa sổ hành lang của phòng học lớp mình.
	
	- Lau sạch nền nhà (chú ý lau sạch các vết nước chè, vết ố), của sổ (kể cả chấn song), cửa ra vào, trần nhà, quạt trần, quạt tường và những thiết bị khác trong phòng (nếu có). 

- Sau khi hoàn thành phải đảm bảo phòng thật sạch sẽ. 

- Vệ sinh cửa sổ hành lang, quét mạng nhện tại khu vực hành lang lớp mình.



	Chiều

18/1/2012

Thứ 4
	7C
	Vệ sinh hành lang
	Cây lau nhà, giẻ lau, xô nước,....
	- Lau sạch nền hành lang tầng 1,2,3 (chú ý lau sạch các vết nước chè, vết ố).
- Trong quá trình thực hiện cần có biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhất tránh bước chân lên những khu đã lau rồi.


Trên đây là kế hoạch lao động trong ba ngày tới đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu kĩ và hướng dẫn, bố trí  học sinh thực hiện theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra nhằm đảm bảo cho việc chuyển trường và công tác vệ sinh được diễn ra và hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo thời gian. Nếu có thay đổi Ban lao động sẽ thông báo lại cho các đồng chí sau.
